

オンラインプロジェクト実行管理ツール クラリゼン

プロジェクト管理を超えて

楽しくなるほど使いやすい、企業向けプロジェクト管理の決定版！
プロジェクト、リソース、タイムシート、経費、問題、予算、外注管理を
包括的に運用管理することができる、統合型プロジェクト実行管理
オンラインアプリケーション！



世界が認めた、ベストソリューション！

The Future of Work

SOCIAL ENGAGEMENT MEETS
POWERFUL PROJECT MANAGEMENT

Marketing
Teams



Agile
Development



Professional
Services



Project
Managers



IT Teams



clarizen

検索

30日間無料トライアル実施中！

www.ip techno-s.com

ソリューション

Clarizenのオンラインプロジェクト管理ソフトウェアは、従業員やプロジェクトのリソースが、ディスカッション、メモ、意思決定、マイルストーン、進行状況レポート、協業による作業プロセスに積極的に参加できるようにすることで、プロジェクトの計画と実装をより適切にコントロールできるように設計されています。ユーザーは、プロジェクトのライフサイクルのあらゆる側面にチームとして積極的に参加できます。



作業管理

作業とプロジェクトの詳細は、オンラインで一箇所で集中的に管理・維持されることで、真のステータスが反映され、関係者をリアルタイムに配置することができます。ステータスと関連するデータは、各ユーザーの役割と権限に基づいて安全に共有されます。予算、時間、リソース、問題追跡など、作業のあらゆる要素は、一般的には個別のアプリケーションで維持されますが、Clarizenでは1つのプラットフォーム上に統合されているため、すべてのユーザーの作業の速度と効率を向上させることができます。



プロジェクトコラボレーション

Clarizenプロジェクト管理ソフトウェアでは、さまざまなチームの専門家から同時に行われる作業を1つのマスタープランに自動的に同期することによって、プロジェクトのコラボレーション（協業）が最適化されます。これにより、計画段階の効率が大幅に向上し、スキルおよび説明能力が最も高いチームメンバーが、協調して全体的な計画を作成できるようになります。作業アイテムを委譲し、プロジェクトライフサイクル下書き機能を利用することにより、他の人を招待してプロジェクトを共同で計画することができます。



タスク管理

Clarizenプロジェクト管理ソフトウェアでは、さまざまなプロジェクト、期限、リソース、予算、チームを横断してタスクを管理できます。Clarizenのタスク管理ソフトウェアでは、タスク概要設計から始まり、関連するスケジュール、期限日、依存関係の定義、特定のリソースへのタスクの割り当て、タスク状態の変更、タスクの完了まで、タスク管理のライフサイクル全体と機能を対象とします。



プロジェクトスケジュール管理

計画、リソース負荷、タスク更新、スケジュール競合、マイルストーン進行状況など、プロジェクトスケジュールリングのあらゆる側面にオンラインですばやくアクセスして変更できます。複数のプロジェクト、リソース、マイルストーンにまたがるスケジュールの競合を表示して管理できます。システム内のすべての変更ですばやく簡単に対応できます。チームメンバーがそれぞれの入力や追加を保存または更新するのを待つ必要はありません。



タイムトラッキング

Clarizenでは、チームがどのくらい時間を費やしているかを適切に把握し、効率性と効果を改善するためのツールを利用できます。Clarizenのプロジェクト計画ソフトウェアでは、プロジェクトに対応するタイムシートが自動的に生成されます。



予算トラッキング

Clarizenでは、柔軟性に優れた予算トラッキングを行うことができます。事前定義済みまたはカスタマイズ可能な設定を使用して、コストと予算を定義、管理、追跡、分析します。たとえば、標準時間と超過時間に対してさまざまなコストや請求単価を定義できます。



レポートとダッシュボード

Clarizenのオンラインプロジェクト管理ソフトウェアを使って、自動化されたまたはカスタマイズ可能なビューから頻繁に更新されるレポートやダッシュボードにいつでもアクセスできます。これらのビューには、すべてのアクティブなプロジェクトの進行状況レポートが常に最新の状態で表示されます。たとえば、プロジェクトで重要な成果物、タイムライン、予算、リソース負荷、期限、クリティカルパス概要などのアイテムが表示されます。